

**План мероприятий (Дорожная карта)
внедрения целевой модели наставничества в МБДОУ «ДС №25» 2022-2024гг
(далее - целевая модель наставничества - ЦМН)**

Основные задачи:

- выполнение государственного задания по развитию института наставничества;
- организационно-методическое, информационное сопровождение в реализации основных региональных проектов: «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»;
- внедрение лучших наставнических практик различных форм и ролевых моделей для педагогов и молодых специалистов;
- разработка предложений по совершенствованию внедрения целевой модели наставничества;
- продвижение идей наставничества в информационном поле;
- реализация проектного подхода при разработке программ наставничества;
- сбор результатов мониторинга реализации программ наставничества в образовательной организации;
- максимально полное раскрытие потенциала личности наставляемого, необходимое для успешной личной и профессиональной самореализации в современных условиях неопределенности.

Содержание	Сроки	Ожидаемый результат (вид документа)	Показатели эффективности	Ответственный
Организационно-методическое сопровождение деятельности				
Подготовка условий для запуска программы ЦМН: выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей МБДОУ «ДС №25».	Август 2022г	Приказы	Мониторинг запросов педагогов	Куратор
Формирование базы наставляемых из числа	Сентябрь 2022г	Сформирована база	9 педагогов	Куратор

педагогов		наставляемых		
Формирование базы наставников из педагогов МБДОУ «ДС №25».	В течении всего периода реализации ЦМН	Сформирована база наставников	5 педагогов	Куратор
Организация обучения педагогических работников, наставников, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий.	Октябрь	Сертификаты	Курсы повышения квалификации	Куратор
Формирование наставнических пар и групп	Октябрь 2022г	Организована общая встреча, сформированы пары, группы. Приняло 100% участников.		Куратор
Оформление согласий на обработку персональных данных участников ЦМН.	Октябрь 2022г	Оформлены согласия на обработку персональных данных у 100% участников.		Инспектор ОК ДОУ
Организация работы наставнических пар или групп: <ul style="list-style-type: none"> • встреча-знакомство; • пробная встреча; • встреча-планирование; • совместная работа наставника и наставляемого в соответствии с индивидуальным планом; • итоговая встреча. 	В течении всего периода реализации ЦМН	Реализация мероприятий в рамках индивидуальных планов		Куратор, наставники.
Проведение первых организационных встреч внутри наставнической группы/пары	До 07.10.2022г	Проведены организационные встречи, составлены индивидуальные планы внутри каждой наставнической группы/пары		Куратор, наставники
Утверждение индивидуальных планов	До 07.10.2022г	Приказ по ДОУ об утверждении индивидуальных планов		Заведующий МБДОУ «ДС №25».
Реализация индивидуальных планов	В течении всего периода	Индивидуальные планы реализованы не менее чем на 90%, участие в реализации		Куратор, наставники
Организация общей заключительной встречи участников всех наставнических групп/пар «Марафон наставнических практик»	До мая 2023г	Организована деловая игра для участников всех наставнических пар/групп в формате деловой игры, участие приняло не менее 90% участников		Заведующий МБДОУ «ДС №25». куратор
Программно-методическое сопровождение деятельности.				
Разработка программно-методических материалов, необходимых для реализации программы наставничества для каждой из	До конца октября 2022г	Программные, методические и дидактические материалы		Куратор, наставники

наставнических групп			
Разработка формы диагностической анкеты, исходя из индивидуальных особенностей и потребностей наставляемого и ресурсов наставника для последующего мониторинга эффективности реализации ЦМН	До 07.10.2022г	Разработаны формы диагностической анкеты для каждой сформированной пары/ группы	Педагог-психолог, куратор
Аналитическое сопровождение деятельности, мониторинг			
Анализ полученных анкет, определение запросов наставляемых и возможностей наставников	До 07.10.2022г	Проанализированы анкеты, определены запросы, выбраны формы наставничества	Куратор, наставник
Организация диагностики компетенций, возможностей наставников и потребностей наставляемых	1 раз в квартал	Проанализированы анкеты, определены запросы наставляемых и ресурсы наставников, проведены собеседования с наставниками и наставляемыми с привлечением психолога и специалистов МБДОУ «ДС №25», выбраны формы наставничества	Куратор внедрения ЦМН
Информационное сопровождение деятельности			
Создание специального раздела на официальном сайте МБДОУ «ДС №25».	Октябрь	Создан специальный раздел на официальном сайте ДОУ, сформирован контент-план по наполнению данной рубрики содержанием	Куратор
Размещение информации о реализации ЦМН на сайте МБДОУ «ДС №25».	В течение всего периода реализации ЦМН	Не менее 4 публикаций на сайте:	Куратор
Выступление на педагогическом совете с презентацией о реализации целевой модели наставничества, проведение анкетирования	До мая 2023г	Протокол педагогического совета; в педагогическом совете приняло участие не менее 90% педагогов от общего количества педагогического состава, создан реестр потенциальных наставников МБДОУ «ДС №25».	Куратор, наставники
Управление реализацией целевой модели наставничества на уровне образовательной организации			
Контроль процедуры внедрения и реализации ЦМН	В течение всего периода реализации ЦМН	Выполнено 100% позиций дорожной карты	Заведующий ДОУ
Контроль реализации мероприятий в установленные сроки в рамках программ наставников	В течение всего периода реализации ЦМН	Реализовано 100% мероприятий в установленные сроки	Куратор
Внесение изменений в дорожную карту на	До 31.05.2023г	Внесены изменения в дорожную карту на 2024 год	Заведующий

2023-2024 учебный год			МБДОУ «ДС №25», куратор
Создание условий для участия наставников и наставляемых в муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах, фестивалях	В течение всего периода реализации ЦМН	Не менее 50% участников ЦМН приняли участие в трансляции опыта	Заведующий М, куратор